



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 января 2022 г. № 40-по

**Об утверждении плана мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области**

Для достижения целевых показателей и результатов региональных проектов национального проекта «Образование» в соответствии со значениями показателей и результатов региональных проектов, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов на территории муниципального образования Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области.
2. Назначить должностным лицом, ответственным за создание и функционирование центров «Точка роста» начальника Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области Е.Г. Бекетову.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пристенского района  
Курской области**

**В.В.Петров**

**УТВЕРЖДЕН**  
 постановлением Администрации  
 Пристенского района Курской области

от 27.01.2022 № 40-па

**План мероприятий  
 на 2022 год  
 по достижению целевых показателей и результатов  
 регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
 на территории Пристенского района Курской области**

**ПОКАЗАТЕЛЬ  
 регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя в %</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников		
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства <i>(нарастающий итог)</i>	9	20

## РЕЗУЛЬТАТЫ

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо		
		начало	окончание				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.						
1	Результат:	Значение (ед.)		31.12.2020	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства
		До 2022	2022				
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центр «Точка роста»)	2	1				
1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для создания и функционирования центров «Точка роста»	–	31.01.2022	– Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования,		

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				<p>должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»</p> <p>– Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров «Точка роста»</p> <p>– План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»</p> <p>– Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования Центров «Точка роста»</p> <p>– ЛНА образовательной</p>	опеки и попечительства, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				организации, регулирующие деятельность Центров «Точка роста» – Иные документы	
1.2	<b>Контрольная точка:</b> Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий	–	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства
1.3	<b>Контрольная точка:</b> Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	–	08.02.2022	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства
1.4	<b>Контрольная точка:</b> Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	–	23.06.2022	Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом проектного «Образование» нацпроекта	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»



№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.5	<b>Контрольная точка:</b> Проведены закупки оборудования для создания центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом»	–	12.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.6	<b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	–	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»
1.7	<b>Контрольная точка:</b> Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	–	18.08.2022	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.8	<b>Контрольная точка:</b> Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	–	18.08.2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Бочарова Л.В.,

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
					директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.9	<b>Контрольная точка:</b> Начало работы Центров «Точка роста»	-	01.09.2022	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	Е.А. Бобрышева, консультант отдела образования, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.10	<b>Контрольная точка:</b> Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» <i>(для создаваемых в 2022 году)</i>	-	23.09.2022 23.12.2022	Информационно- аналитический отчет о выполнении показателей федеральному оператору	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	-	23.12.2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»
1.12	<b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного мероприятий по организационно- методической поддержке	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», Бочарова Л.В., директор МКОУ

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.13	<b>Контрольная точка:</b> Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» <i>(для созданных в 2020-2021 годах и функционирующих существей)</i>	–	22.02.2022 23.11.2022	инфраструктуры национального проекта «Образование»	«Бобршевская СОШ»
1.14	<b>Контрольная точка:</b> Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» <i>(для созданных в 2020-2021 годах и функционирующих существей)</i>	–	25.03.2022 24.06.2022 23.09.2022 23.12.2022	Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Дзюба Л.И., директор МКОУ «СОШ №1 п. Пристень», Петрова Т.И., директор МКОУ «СОШ №2 пос.Пристень»
1.15	<b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центров «Точка роста» в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Е.А. Бобршевская, консультант отдела образования.



№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки приоритет»)	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо	
		начало	окончание			
II	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников					
2.	<p>Результат:</p> <p>Педагогические работники и управленческие кадры системы дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам (Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников по дополнительным</p>	Значение в 2022 г. (%)	31.12.21	23.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители образовательных организаций
		6,8				

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки		Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
			начало	окончание		
	<i>профессиональным программам, включенным в ФР ДПП)</i>					
2.1	Контрольная точка: Проведен ежеквартальный мониторинг достижения результата		—	24.03.2022 23.06.2022 23.09.2022	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители образовательных организаций
2.2	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)		—	23.12.22	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители образовательных организаций

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	